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Gestión del Plan de Aislamiento Acústico 
DIA 02/09/03 – DIA 10/08/09 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

D.I.A. 2003 

 

D.I.A. 2009 

 

TOTAL 

       
Censo de viviendas con derecho a solicitud de 
aislamiento acústico 

 8 

 

24 

 

32 

   
 

 
  

Total de solicitudes recibidas para aislamiento 
acústico, en huella 

 7 

 

22 

 

29 

   
 

 
  

Total de viviendas aprobadas para medición e 
informe 

 7 

 

22 

 

29 

  

 
 

 
  

Proyectos de aislamiento acústico solicitados  5 

 

9 

 

14 

   
 

 
  

Proyectos presentados en la Oficina de 
Gestión del P.A.A. 

 5 

 

9 

 

14 

   
 

 
  

Total de viviendas con financiación aprobada  5 

 

9 

 

14 

       
Total de viviendas con aislamiento acústico en 
ejecución 

 - 

 

5 

 

5 

       Total de expedientes/viviendas con 
aislamiento acústico finalizado y pago 
efectuado 

 5 

 

4 

 

9 

 
 
 

Gestión del Plan de Aislamiento Acústico 
Declaración de Impacto Ambiental 02/09/03 – 10/08/09 

 
 

En función de los siguientes valores considerados se obtiene el ratio 
que define el grado de ejecución del PAA:  
 

 
  Total de viviendas con financiación aprobada:   14 
  Total solicitudes recibidas:     29 
 
Gestión del Plan de Aislamiento Acústico 
Declaración de Impacto Ambiental 25/05/09 

48,27% DEL P.A.A. FINALIZADO 

 
 
 
  

R1= 
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Financiación aprobada Aislamiento acustico ejecutado
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Importes aprobados Pagos efectuados

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2008-2018)  

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO:      9 

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA:                        14 

Importes aprobados y pagos efectuados en Mil. € (2012-2018)  
TOTAL IMPORTES APROBADOS:                                             206,80 Mil. € 

TOTAL PAGOS EFECTUADOS:                                                 137,22 Mil. € 


