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Gestión del Plan de Aislamiento Acústico 
Servidumbre Acústica aprobada por RD 53/2018 

   

PLAN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO CARMONA SEVILLA TOTAL 

Censo de viviendas con derecho a solicitud de 
aislamiento acústico 21 666 687 

Total de solicitudes recibidas para aislamiento 
acústico, en huella 630 630 

Total de viviendas aprobadas para medición e 
informe 630 630 

Proyectos de aislamiento acústico solicitados 618 618 

Proyectos presentados en la Oficina de 
Gestión del P.A.A. 435 435 

Total de viviendas con financiación aprobada 435 435 

Total de viviendas con aislamiento acústico en 
ejecución - - 

 Total de expedientes/viviendas con 
aislamiento acústico finalizado y pago 
efectuado 

435 435 
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Financiación aprobada Aislamiento acustico ejecutado
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Importes aprobados Pagos efectuados

Viviendas con financiación aprobada y aislamiento acústico efectuado (2020-2024) 

TOTAL VIVIENDAS CON AISLAMIENTO ACÚSTICO EJECUTADO:        435 

TOTAL VIVIENDAS CON FINANCIACIÓN APROBADA:   435

Importes aprobados y pagos efectuados en Mill. € (2020-2024) 

TOTAL PAGOS EFECTUADOS:   1,70 Mil. €
TOTAL IMPORTES APROBADOS:  2,02 Mil. €
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